Crossroads Trails

Minuta de Reunión No. 2

Taller de Requisitos 1: Alcance y Usuarios (Actores)

1. Datos Generales

Tipo de reunión	Taller de requisitos (primer taller con tiempo acotado)
Fecha	22/09/2026
Hora y duración	18:00 – 19:30 (1 h 30 min)
Modalidad / Lugar	Videollamada
Moderador	Victor López

2. Asistentes

Rol	Nombre	Asistencia
Líder de proyecto	Victor López	Presente
Creador del proyecto	Joshua Smith	Presente

3. Objetivo de la Reunión

Establecer una visión común y el alcance básico del proyecto Crossroads Trails, decidir su viabilidad e identificar actores, objetivos y los casos de uso de mayor importancia para iniciar la primera iteración. El análisis de esta reunión es de alto nivel y no pretende ser perfecto.

4. Orden del Día

1. Problema y oportunidad de negocio
2. Objetivos de negocio y métricas de éxito
3. Enunciado de visión
4. Límite del sistema y actores
5. Lista de objetivos de usuario y nombres de casos de uso
6. Selección de casos de uso significativos (cerca del 10%)
7. Restricciones, supuestos y riesgos iniciales

5. Desarrollo y Discusión

Problema y oportunidad

- Se confirma que los mapas y las aplicaciones de navegación comerciales atienden solo establecimientos fijos y atracciones permanentes, y dejan fuera tianguis, ferias patronales, mercados rodantes y exposiciones temporales.
- Se acuerdan dos problemas centrales: la falta de canales digitales accesibles para difundir puntos de interés temporales, y la desconfianza que genera la información desactualizada de horarios y ubicaciones.
- Se señala que la difusión de locaciones temporales depende del boca a boca y de redes sociales, sin un sistema específico para este tipo de difusión.

Objetivos de negocio y visión

- Se proponen como objetivos de negocio registrar al menos 50 paradas en los primeros 3 meses tras el lanzamiento y mantener una precisión de los datos superior al 85% en 6 meses.
- Se redacta el enunciado de visión preliminar: una plataforma colaborativa para registrar, actualizar y explorar puntos de interés temporales.

Límite del sistema y actores

- Se define como sistema bajo diseño la aplicación Crossroads Trails (móvil y web). Lo que queda fuera es el usuario y los servicios externos.
- Actores primarios: Explorador Urbano y Miembro de la Comunidad / Colaborador. Actor secundario: Sistema de Geolocalización (API de mapas de terceros). Actor fuera del escenario: Administrador de la Plataforma.

Objetivos de usuario y casos de uso

- Se nombran los casos de uso principales: Registrar Parada y Consultar Mapa.
- Surge la necesidad de validar la vigencia de una parada mediante reportes comunitarios; se registra como candidato y no se detalla en esta reunión.

Restricciones, supuestos y riesgos

- No se incluyen formas de pago dentro de la plataforma. El sistema no verifica físicamente los eventos; la precisión depende de la comunidad.
- Dependencia: servicios de mapas de terceros.
- Riesgo: que los usuarios no se motiven a registrar paradas y el mapa quede vacío.

6. Acuerdos y Decisiones

ID	Acuerdo	Responsable
A2-01	Definir como límite del sistema la aplicación Crossroads Trails.	Líder de proyecto
A2-02	Aceptar los actores primarios, secundario y fuera del escenario descritos.	Todos
A2-03	Nombrar 2 casos de uso a nivel de objetivo de usuario: Registrar Parada y Consultar Mapa.	Líder de proyecto
A2-04	Analizar en detalle los casos de uso en una reunión posterior.	Todos
A2-05	Registrar y analizar los riesgos que puedan existir.	Líder de proyecto

7. Artefactos Generados o Actualizados

- Primer borrador del alcance del sistema.
- Lista de actores y objetivos.
- Nombres de casos de uso y selección.
- Lista de principales riesgos.

8. Riesgos y Cuestiones Abiertas

- Riesgo: que los usuarios no se motiven a registrar paradas y el mapa quede vacío.

- Abierto: definir cómo se validará la vigencia de las paradas (se atenderá en reuniones posteriores).

9. Pendientes

Tarea	Responsable	Fecha límite
Entregar el primer borrador del documento de Visión	Líder de proyecto	29/09/2026
Investigar el servicio de mapas y geolocalización a utilizar	Líder de proyecto	27/09/2026
Desarrollar UC-01 y UC-02 en formato breve	Líder de proyecto	30/09/2026

10. Próxima Reunión

Reunión No. 3: delimitación del alcance y del tiempo del proyecto (MVP), 01/10/2026.