Crossroads Trails

Minuta de Reunión No. 5

Demostración Parcial de la Iteración 1 y Análisis de UC-03 y UC-04

1. Datos Generales

Tipo de reunión	Revisión de avance y taller de requisitos
Fecha	15/10/2026
Hora y duración	18:00 – 19:00 (1 h)
Modalidad / Lugar	Videollamada
Moderador	Victor López

2. Asistentes

Rol	Nombre	Asistencia
Líder de proyecto	Victor López	Presente
Creador del proyecto	Joshua Smith	Ausente

3. Objetivo de la Reunión

Mostrar el avance de la Iteración 1 (que cierra el 20/10), refinar los requisitos ya escritos, analizar en detalle los casos de uso UC-03 y UC-04 y planear la Iteración 2.

4. Orden del Día

1. Demostración parcial de la Iteración 1
2. Retroalimentación y ajustes a requisitos
3. Análisis detallado de UC-03: Filtrar Puntos de Interés
4. Análisis detallado de UC-04: Gestionar Mis Aportaciones
5. Revisión de los roles de usuario
6. Planeación de la Iteración 2

5. Desarrollo y Discusión

Demostración parcial y retroalimentación

- Se presenta el avance de UC-01 y UC-02 a mitad de la iteración; el cierre y la entrega se mantienen para el 20/10.
- Como el creador del proyecto no asistió, su retroalimentación queda pendiente y la reunión se reagenda.

UC-03: Filtrar Puntos de Interés

- Actor principal: Explorador Urbano. Precondición: el explorador visualiza el mapa (UC-02).
- Criterios de filtrado: categoría y rango de fechas de actividad. El filtro por proximidad se pospone a una iteración posterior.

- Extensión 4a: si ninguna parada cumple los criterios, el sistema informa y ofrece restablecer los criterios.
- Se cuestiona su tamaño por la prueba del jefe; se decide mantenerlo como caso de uso propio y reevaluar si conviene integrarlo a UC-02.

UC-04: Gestionar Mis Aportaciones

- Actor principal: Miembro de la Comunidad. El nombre usa el modismo de gestionar para agrupar crear, consultar, modificar y eliminar sobre las propias paradas.
- Escenario principal: ver historial, elegir una parada, modificarla, validar y reflejar en el mapa. Extensión 3a: eliminar con confirmación previa. Extensión 5a: datos inválidos.
- Se difiere la modificación de paradas de otros usuarios a una iteración posterior.

Roles de usuario

- Se confirma que el Miembro de la Comunidad es un Explorador Urbano con cuenta y permisos de aportación. El Administrador de la Plataforma queda como actor fuera del escenario.

Planeación de la Iteración 2 (20/10 a 3/11)

- Alcance: UC-03, UC-04 y extensiones pendientes de UC-01 y UC-02. Se mantiene el calendario de 2 semanas.
- Al iniciar la Iteración 3 (3/11) se decide si se incluye UC-05.

6. Acuerdos y Decisiones

ID	Acuerdo	Responsable
A5-01	Aprobar UC-03 y UC-04 con los criterios y extensiones descritos.	Líder de proyecto
A5-02	Posponer el filtro por proximidad y la edición de paradas ajenas.	Líder de proyecto
A5-03	Definir el alcance de la Iteración 2: UC-03, UC-04 y extensiones pendientes.	Líder de proyecto

7. Artefactos Generados o Actualizados

- Modelo de casos de uso con UC-01 a UC-04 en formato completo.
- Diagrama de casos de uso.
- Glosario actualizado.
- Plan de la Iteración 2.

8. Riesgos y Cuestiones Abiertas

- Falta de retroalimentación del creador del proyecto por su ausencia.
- Abierto: si UC-03 se integra a UC-02.

9. Pendientes

Tarea	Responsable	Fecha límite
Reagendar reunión para discutir temas faltantes	Líder de proyecto	17/10/2026
Cierre y entrega de la Iteración 1	Líder de proyecto	20/10/2026

10. Próxima Reunión

Reunión No. 6 (por reagendar): retroalimentación del creador del proyecto e inicio de la Iteración 2, 20/10/2026.