Crossroads Trails

Plan de Iteración

1. Introducción

El plan de iteración organiza en el tiempo el trabajo del proyecto. Siguiendo el Proceso Unificado, el desarrollo es iterativo y evolutivo, con iteraciones de duración fija (timebox) y objetivos definidos para cada una. Este plan se basa en la delimitación del alcance de la Minuta 3: el MVP se desarrolla del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, centrado en UC-01 a UC-04, con UC-05 como posibilidad. El modelo completo tiene ocho casos de uso: UC-06 a UC-08 (Reportar Estado de Parada, Moderar Reportes y Actualizar Información de una Parada) se especifican, pero se implementarán después del MVP. El registro y el inicio de sesión no se modelan como casos de uso.

2. Criterios de Planeación

- Iteraciones de dos semanas (dentro del rango de dos a seis semanas recomendado por el UP), más una última iteración más corta de cierre.
- Se prioriza por riesgo y por valor para el cliente: primero los casos de uso arquitectónicamente significativos (UC-01 y UC-02).
- El timebox es fijo: si el trabajo no cabe, se reduce el alcance, no la fecha.
- Cada iteración incluye análisis, diseño, implementación y pruebas, y termina con una demostración y una revisión.
- Los esfuerzos son estimaciones en horas-persona y se ajustarán con el avance real al terminar cada iteración.

3. Resumen de Iteraciones

Iteración	Fechas	Objetivos	Esfuerzo
Iteración 1	6 oct – 20 oct 2026	UC-01 Registrar Parada y UC-02 Consultar Mapa Interactivo (flujos principales). Prueba de concepto del mapa. Redacción inicial de UC-03 y UC-04 y glosario.	90 h
Iteración 2	20 oct – 3 nov 2026	Extensiones de UC-01 y UC-02. UC-03 Filtrar Puntos de Interés. UC-04 Gestionar Mis Aportaciones. Autenticación básica. Especificación de UC-05 a UC-08.	110 h
Iteración 3	3 nov – 17 nov 2026	Estabilización de UC-01 a UC-04, pruebas y corrección de defectos. UC-05 solo si hay holgura. Avance para el profesor.	70 h
Iteración 4 (cierre)	17 nov – 27 nov 2026	Ajustes finales, documentación, demostración final y entrega.	40 h

4. Detalle de Tareas por Iteración

4.1 Iteración 1 (6 oct – 20 oct): registro y consulta

Tarea	Responsable	Esfuerzo
Prueba de concepto: mapa con marcadores y obtención de ubicación (hasta 9/10)	Líder de proyecto	14 h
Boceto de arquitectura y modelo de dominio (hasta 10/10)	Líder de proyecto	16 h
UC-01: formulario de registro, validaciones y publicación en el mapa	Líder de proyecto	24 h
UC-02: mapa interactivo, marcadores y detalle de la parada	Líder de proyecto	22 h
Redacción de UC-03 y UC-04, glosario (hasta 18/10) y revisión del alcance (hasta 20/10)	Líder de proyecto	14 h

4.2 Iteración 2 (20 oct – 3 nov): filtros y aportaciones

Tarea	Responsable	Esfuerzo
UC-03: filtros por categoría y rango de fechas	Líder de proyecto	22 h
UC-04: listado, modificación y eliminación de aportaciones propias	Líder de proyecto	28 h
Registro e inicio de sesión de usuarios (permisos de aportación)	Líder de proyecto	20 h
Extensiones y manejo de errores de UC-01 y UC-02	Líder de proyecto	18 h
Retroalimentación del creador del proyecto y actualización de artefactos	Líder y Creador del proyecto	12 h
Especificación de UC-05 a UC-08 en formato completo, diagrama y trazabilidad (solo análisis)	Líder de proyecto	10 h

4.3 Iteración 3 (3 nov – 17 nov): estabilización

Tarea	Responsable	Esfuerzo
Pruebas de aceptación de UC-01 a UC-04 y corrección de defectos	Líder de proyecto	30 h
Ajustes de rendimiento y de usabilidad (P-1 a P-4, U-1)	Líder de proyecto	20 h
UC-05: enlace compartible (condicionado; decisión el 3/11)	Líder de proyecto	12 h
Revisión de avance con el profesor	Líder de proyecto	8 h

4.4 Iteración 4 (17 nov – 27 nov): cierre

Tarea	Responsable	Esfuerzo
Documentación final y manual de usuario	Líder de proyecto	20 h
Demostración final y entrega del repositorio	Líder y Creador del proyecto	20 h

5. Hitos y Revisiones con el Profesor

Hito	Fecha límite	Entregable o criterio
Fin de Iteración 1	20 oct 2026	Demostración de registro y consulta de paradas; UC-01 a UC-04 redactados.
Fin de Iteración 2	3 nov 2026	Demostración de UC-01 a UC-04; UC-05 a UC-08 especificados; revisión con el profesor.
Decisión sobre UC-05	3 nov 2026	Se incluye solo si UC-01 a UC-04 están estables.
Fin de Iteración 3	17 nov 2026	Sistema estabilizado; avance para el profesor (mediados de noviembre).
Entrega final	27 nov 2026	Sistema funcionando, documentación y repositorio completos.

6. Relación con las Fases del UP

- Comienzo (Inception): visión, alcance, casos de uso principales, riesgos y plan (Minutas 1 a 3, del 12/09 al 01/10).
- Elaboración: Iteraciones 1 y 2; arquitectura base, requisitos estables y los casos de uso de mayor riesgo implementados.
- Construcción y transición (simplificadas): Iteraciones 3 y 4; pruebas, corrección y entrega.

7. Riesgos que Afectan el Plan

RI-3 (tiempo insuficiente), RI-4 (crecimiento del alcance) y RI-8 (disponibilidad del equipo). Se gestionan según la Lista de Riesgos, con recorte de alcance como contingencia.