Crossroads Trails

Minuta de Reunión No. 3

Delimitación del Alcance y del Tiempo del Proyecto (MVP)

1. Datos Generales

Tipo de reunión	Reunión de planeación de alcance
Fecha	01/10/2026
Hora y duración	18:00 – 20:00 (2 h)
Modalidad / Lugar	Videollamada
Moderador	Victor López

2. Asistentes

Rol	Nombre	Asistencia
Líder de proyecto	Victor López	Presente
Creador del proyecto	Joshua Smith	Presente

3. Objetivo de la Reunión

Delimitar el alcance del proyecto en función del tiempo disponible, definir el producto mínimo viable (MVP) con base en los casos de uso ya nombrados (UC-01 y UC-02) y en los dos que se proponen (UC-03 y UC-04), y decidir qué queda condicionado o fuera de este MVP.

4. Orden del Día

1. Revisión de los casos de uso definidos
2. Ventana de tiempo del proyecto
3. Definición del MVP
4. Candidato caso de uso: compartir parada mediante enlace
5. Elementos fuera del MVP
6. Distribución preliminar en iteraciones

5. Desarrollo y Discusión

Casos de uso definidos

- Se revisan los dos casos de uso nombrados en el taller de requisitos: UC-01 Registrar Parada y UC-02 Consultar Mapa Interactivo. Se examinan otros dos: UC-03 Filtrar Puntos de Interés y UC-04 Gestionar Mis Aportaciones.
- Se coincide en que juntos cubren el ciclo básico de valor: registrar, consultar, filtrar y mantener las propias paradas.
- Se revisa el primer borrador del documento de Visión entregado el 29/09/2026.

Ventana de tiempo

- El proyecto se limita al periodo del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, es decir, aproximadamente 8 semanas.
- Se adopta desarrollo iterativo con iteraciones de 2 semanas: Iteración 1 (6/10 a 20/10), Iteración 2 (20/10 a 3/11) e Iteración 3 (3/11 a 17/11). La última iteración, más corta, va del 17/11 al 27/11 y se destina al cierre.
- Se aplica la regla del timebox: las fechas no se mueven; si el trabajo no alcanza, se reduce el alcance.

Definición del MVP

- El MVP se enfoca principalmente en UC-01 a UC-04, con sus escenarios principales y las extensiones más importantes.
- Criterio de aceptación: el flujo completo funciona de punta a punta, es decir, un miembro registra una parada, y un explorador la consulta en el mapa y la filtra.
- Se evita ampliar características sin control; todo lo nuevo se evalúa contra el tiempo restante.

Candidato UC-05: compartir una parada mediante enlace

- Descripción preliminar: el usuario obtiene un enlace de una parada y lo comparte; quien abre el enlace ve esa parada en el mapa.
- Valor: facilita la difusión de los eventos y ayuda a mitigar el riesgo de que el mapa tenga poco contenido.
- Se acuerda que es opcional: se incluirá solo si UC-01 a UC-04 están estables al iniciar la tercera iteración (3/11).
- Preguntas abiertas: si quien abre el enlace necesita cuenta, y qué se muestra si la parada ya finalizó.

Fuera del MVP

- Implementación de la validación comunitaria y los reportes de vigencia.
- Filtro por proximidad y modificación de paradas registradas por otros usuarios.
- Formas de pago dentro de la plataforma y verificación física de los eventos.
- Las metas de negocio de 50 paradas en 3 meses y 85% de precisión se miden después del lanzamiento y no forman parte de este periodo.

Distribución preliminar

- Iteración 1 (6/10 a 20/10): núcleo de UC-01 y UC-02, y redacción inicial de UC-03 y UC-04.
- Iteración 2 (20/10 a 3/11): UC-03, UC-04 y extensiones pendientes.
- Iteración 3 (3/11 a 17/11): estabilización, pruebas y, si hay holgura, UC-05. Cierre del 17/11 al 27/11.

6. Acuerdos y Decisiones

ID	Acuerdo	Responsable
A3-01	Limitar el proyecto al periodo del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026.	Todos
A3-02	Definir el MVP sobre UC-01 a UC-04.	Líder de proyecto

ID	Acuerdo	Responsable
A3-03	Mantener compartir parada mediante enlace (UC-05) como opcional, condicionado a la estabilidad de UC-01 a UC-04.	Líder de proyecto
A3-04	Dejar fuera del MVP la validación comunitaria y el filtro por proximidad.	Líder de proyecto
A3-05	Trabajar con iteraciones de 2 semanas con timebox fijo y una última iteración corta de cierre.	Líder de proyecto
A3-06	Reducir alcance, no fecha, cuando el trabajo no alcance.	Todos

7. Artefactos Generados o Actualizados

- Alcance del MVP y lista de exclusiones.
- Visión: sección de alcance actualizada con los límites de tiempo.

8. Riesgos y Cuestiones Abiertas

- Tiempo limitado: ocho semanas para cuatro casos de uso y una integración con un servicio de mapas de terceros.
- Crecimiento del alcance: la inclusión de UC-05 no debe poner en riesgo UC-01 a UC-04.

9. Pendientes

Tarea	Responsable	Fecha límite
Esbozar UC-05 en formato breve para decidir después	Líder de proyecto	04/10/2026

10. Próxima Reunión

Reunión No. 4: análisis detallado de UC-01 y UC-02 y planeación de la Iteración 1, 06/10/2026.